

**Nº / ANO DA PROPOSTA:**

025467/2025

**OBJETO:**

Tendo o foco em contribuir para a emancipação, independência e protagonismo das comunidades quilombolas e famílias agricultoras tradicionais associadas a Cooperafloresta, estão descritas a seguir:

- Meta 1. Melhoria da produção dos alimentos beneficiados das comunidades quilombolas e famílias agricultoras tradicionais associadas a Cooperafloresta (investimento) - Valor: R\$ 220.000,00:

A melhoria da produção está diretamente relacionada com o aumento da produtividade de beneficiamento e melhoria da qualidade dos alimentos beneficiados. Para tal, as seguintes etapas são de fundamental importância:

\* Etapa 1.1. Melhorar a qualidade e eficiência da produção de alimentos desidratados

Será adquirida e instalada uma estufa de secagem para vegetais (com exaustor de 5 CV de potência, estrutura em carbono galvanizado e bandejas de inox) que contribuirá de maneira decisiva para a Cooperafloresta, devido à crescente demanda por produtos desidratados, como cúrcuma em pó, gengibre em pó, banana desidratada entre outros. Pois atualmente, devido à baixa produtividade, diversos contratos de comercialização não podem ser efetivados.

\* Etapa 1.2. Melhorar a eficiência da produção de doces

Será adquirido um tacho de cozimento de doce, encamisado, com capacidade de 200 litros e agitador de 0,5 CV, que contribuirá para a aumentar a eficiência da produção de doces, como: doce de banana, doce de laranja, bananada, goiabada, bala de banana, entre outros.

\* Etapa 1.3. Melhorar a qualidade e eficiência da produção de suco

Serão adquiridas duas máquinas de suco de laranja automáticas e elétricas visando melhorar a qualidade e eficiência da produção de suco de laranja e limão (vendidos congelados), pois, atualmente, esta produção é realizada com equipamentos manuais e pouco eficientes.

\* Etapa 1.4. Melhorar a eficiência do embalagem a vácuo da produção

Será adquirida uma seladora a vácuo com capacidade para 12 kg, visando melhorar a eficiência do embalagem a vácuo da produção, principalmente para as bananas passas e balas de banana, contribuindo assim para melhor qualidade do produto embalado.

\* Etapa 1.5. Melhorar a eficiência do processamento de ingredientes

Visando melhorar a eficiência do processamento de ingredientes, principalmente do maná-cubiu utilizado na produção de doces por ser rico em pectina, será adquirido um liquidificador industrial com 10 litros de capacidade.

\* Etapa 1.6. Aumentar a eficiência de processamento dos dados e informações da equipe administrativa e de comercialização

Serão comprados notebooks que serão utilizados pela equipe de comercialização e administrativa e contribuirá para a melhoria da organização e agilidade da equipe. Devido aos atuais notebooks estarem obsoletos e apresentarem diversos problemas técnicos. Desta maneira, serão adquiridos três notebooks com processador de 13ª geração, 10MB e 4.50GHz.

- Meta 2. Formação e capacitação do público beneficiário da proposta (custeio) - Valor: R\$ 30.000,00:

\* Etapa 2.1. Realizar formação e capacitações, consultoria e acompanhamento relacionados ao cooperativismo e economia solidária do público beneficiário da proposta (comunidades quilombolas e famílias agricultoras tradicionais associadas a Cooperafloresta, principalmente as lideranças e diretoria).

Serão realizadas cinco capacitações e acompanhamento nos meses de execução do projeto (setembro de 2025 a janeiro de 2026), além de constante consultoria para o público beneficiário da proposta, composto por comunidades quilombolas, famílias agricultoras tradicionais associadas a Cooperafloresta, principalmente para as lideranças e diretoria da cooperativa. O foco destas será na economia solidária e cooperativismo, a partir da realidade e vivência da Cooperafloresta. Desta maneira, será contratada uma

empresa com experiência de trabalho junto às comunidades quilombolas e famílias agricultoras tradicionais do Vale do Ribeira, e com experiência em sistemas agroflorestais e agroecologia.

O monitoramento e avaliação da execução e resultados será realizado pela diretoria da Cooperafloresta e pelo Conselho de Representantes da Cooperafloresta, durante as reuniões mensais. A equipe administrativa da Cooperafloresta, elaborará relatórios mensais contendo notas fiscais, fotografias e listas de presença das etapas realizadas.

**CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:**

A Cooperafloresta, formada por comunidades quilombolas e famílias agricultoras tradicionais do Vale do Ribeira, produzem alimentos orgânicos em sistemas agroflorestais, comercializados in natura e processados (agroindústria Fruto da Vida) em feiras e programas governamentais (PAA/PNAE). A proposta, alinhada a decretos e leis, visa melhorar a renda e qualidade de vida das famílias cooperadas através da reforma da agroindústria, aquisição de equipamentos e capacitação em economia solidária.

**RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:**

A proposta apresenta relação direta com os objetivos e diretrizes do programa, pois beneficiará comunidades quilombolas e famílias agricultoras tradicionais, com os seguintes impactos: aumento da autonomia socioeconômica, aumento da renda, fortalecimento dos vínculos cooperativos para a geração de renda, qualificação do público beneficiário, promoção do desenvolvimento territorial sustentável, inclusão social com protagonismo econômico.

**PÚBLICO ALVO:**

Comunidades quilombolas e famílias agricultoras tradicionais associadas a Cooperafloresta, localizadas no Vale do Ribeira, nos municípios de Barra do Turvo-SP, Adrianópolis-PR e Bocaiúva do Sul-PR.

**PROBLEMA A SER RESOLVIDO:**

Necessidade urgente de melhoria do beneficiamento e comercialização de alimentos agroecológicos orgânicos das famílias cooperadas, a partir da aquisição de estufa para desidratar vegetais, tacho de cozimento, seladora a vácuo, máquinas de suco, liquidificador e notebooks modernos que encontram-se obsoletos. Além disso, a necessidade de realização de formação e capacitação em cooperativismo e economia solidária, essenciais para desenvolvimento de estratégias de comercialização.

**RESULTADOS ESPERADOS:**

Os resultados esperados deste projeto, a partir do objetivo geral, está na efetiva melhoria da qualidade de vida e aumento de renda das comunidades quilombolas e famílias agricultoras tradicionais, devido ao aumento da produção e aumento do rendimento no beneficiamento dos alimentos na agroindústria da Cooperafloresta.

**1 - DADOS DO CONCEDENTE**

<b>CONCEDENTE:</b> 40000	<b>NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:</b> MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO		
<b>CPF DO RESPONSÁVEL:</b> 040.239.928-52	<b>NOME DO RESPONSÁVEL:</b> FRANCISCO MACENA DA SILVA		
<b>ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:</b> RUA LIBERO BADARO,425 35°ANDAR CENTRO SAO PAULO		<b>CEP DO RESPONSÁVEL:</b> 01009-000	

**2 - DADOS DO PROPONENTE**

<b>PROponente:</b> 17.947.002/0001-95					
<b>RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:</b> COOPERATIVA DOS AGRICULTORES AGROFLORESTAIS DE BARRA DO TURVO, ADRIANOPOLIS E BOCAIUVA					
<b>ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:</b> ESTRADA SP 552/230, 00, : KM 29.5;					
<b>CIDADE:</b> BARRA DO TURVO	<b>UF:</b> SP	<b>CÓDIGO MUNICIPAL:</b> 6207	<b>CEP:</b> 11955000	<b>E.A.:</b> Entidade Privada sem fins lucrativos	<b>DDD/TELEFONE:</b> 15998390621
<b>BANCO:</b> 001 - BANCO DO BRASIL SA		<b>AGÊNCIA:</b> 4671-X		<b>CONTA CORRENTE:</b>	
<b>CPF DO RESPONSÁVEL:</b> 274.402.618-28	<b>NOME DO RESPONSÁVEL:</b> RUI DE PONTES SILVA				
<b>ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:</b> ESTRADA DE INDAIATUBA KM 09, 0, ZONA RURAL - CORREGO DO FRANCO				<b>CEP DO RESPONSÁVEL:</b> 11955000	

**4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES**

<b>VALOR GLOBAL:</b>	R\$ 250.000,00	
<b>VALOR DA CONTRAPARTIDA:</b>	R\$ 0,00	
<b>VALOR DOS REPASSES:</b>	Ano	Valor
	2025	R\$ 250.000,00
<b>VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:</b>	R\$ 0,00	
<b>VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:</b>	R\$ 0,00	
<b>VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:</b>	R\$ 0,00	
<b>INÍCIO DE VIGÊNCIA:</b>	10/09/2025	
<b>FIM DE VIGÊNCIA:</b>	31/01/2026	
<b>VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:</b>	2026	

## 6 - PLANO DE TRABALHO

**Meta nº:** 1

<b>Especificação:</b> Meta 1. Melhoria da produção dos alimentos beneficiados das comunidades quilombolas e famílias agricultoras tradicionais associadas a Cooperafloresta (investimento)			
<b>Unidade de Medida:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.0	<b>Valor:</b>	R\$ 220.000,00
<b>Início Previsto:</b> 10/09/2025	<b>Término Previsto:</b> 31/12/2025	<b>Valor Global:</b>	R\$ 250.000,00
<b>UF:</b>	<b>Município:</b>	<b>CEP:</b>	
<b>Endereço:</b>			
<b>Etapa/Fase nº:</b> 1			
<b>Especificação:</b> Etapa 1.5. Melhorar a eficiência do processamento de ingredientes: Visando melhorar a eficiência do processamento de ingredientes, principalmente do maná-cubiu utilizado na produção de doces por ser rico em pectina, será adquirido um liquidificador industrial com 10 litros de capacidade.			
<b>Quantidade:</b> 1.0 UN	<b>Valor:</b> R\$ 1.200,00	<b>Início Previsto:</b> 10/09/2025	<b>Término Previsto:</b> 31/10/2025
<b>Etapa/Fase nº:</b> 2			
<b>Especificação:</b> Etapa 1.6. Aumentar a eficiência de processamento dos dados e informações da equipe administrativa e de comercialização: Serão comprados notebooks que serão utilizados pela equipe de comercialização e administrativa e contribuirá para a melhoria da organização e agilidade da equipe. Devido aos atuais notebooks estarem obsoletos e apresentarem diversos problemas técnicos. Desta maneira, serão adquiridos três notebooks com processador de 13ª geração, 10MB e 4.50GHz.			
<b>Quantidade:</b> 3.0 UN	<b>Valor:</b> R\$ 10.860,00	<b>Início Previsto:</b> 10/09/2025	<b>Término Previsto:</b> 31/10/2025
<b>Etapa/Fase nº:</b> 3			
<b>Especificação:</b> Etapa 1.2. Melhorar a eficiência da produção de doces: Será adquirido um tacho de cozimento de doce, encamisado, com capacidade de 200 litros e agitador de 0,5 CV, que contribuirá para a aumentar a eficiência da produção de doces, como: doce de banana, doce de laranja, bananada, goiabada, bala de banana, entre outros.			
<b>Quantidade:</b> 1.0 UN	<b>Valor:</b> R\$ 31.700,00	<b>Início Previsto:</b> 10/09/2025	<b>Término Previsto:</b> 30/11/2025
<b>Etapa/Fase nº:</b> 4			
<b>Especificação:</b> Etapa 1.3. Melhorar a qualidade e eficiência da produção de suco: Serão adquiridas duas máquinas de suco de laranja automáticas e elétricas visando melhorar a qualidade e eficiência da produção de suco de laranja e limão (vendidos congelados), pois, atualmente, esta produção é realizada com equipamentos manuais e pouco eficientes.			
<b>Quantidade:</b> 2.0 UN	<b>Valor:</b> R\$ 10.615,00	<b>Início Previsto:</b> 10/09/2025	<b>Término Previsto:</b> 30/11/2025
<b>Etapa/Fase nº:</b> 5			
<b>Especificação:</b> Etapa 1.4. Melhorar a eficiência do embalagem a vácuo da produção: Será adquirida uma seladora a vácuo com capacidade para 12 kg, visando melhorar a eficiência do embalagem a vácuo da produção, principalmente para as bananas passas e balas de banana, contribuindo assim para melhor qualidade do produto embalado.			
<b>Quantidade:</b> 1.0 UN	<b>Valor:</b> R\$ 23.600,00	<b>Início Previsto:</b> 10/09/2025	<b>Término Previsto:</b> 30/11/2025
<b>Etapa/Fase nº:</b> 6			
<b>Especificação:</b> Etapa 1.1. Melhorar a qualidade e eficiência da produção de alimentos desidratados: Será adquirida e instalada uma estufa de secagem para vegetais (com exaustor de 5 CV de potência, estrutura em carbono galvanizado e bandejas de inox) que contribuirá de maneira decisiva para a Cooperafloresta, devido a crescente demanda por produtos desidratados, como cúrcuma em pó, gengibre em pó, banana desidratada entre outros. Pois atualmente, devido a baixa produtividade, diversas contratos de comercialização não podem ser efetivados.			
<b>Quantidade:</b> 1.0 UN	<b>Valor:</b> R\$ 142.025,00	<b>Início Previsto:</b> 10/09/2025	<b>Término Previsto:</b> 31/12/2025

**Meta nº:** 2

<b>Especificação:</b> Meta 2. Formação e capacitação do público beneficiário da proposta (custeio)			
<b>Unidade de Medida:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5.0	<b>Valor:</b>	R\$ 30.000,00
<b>Início Previsto:</b> 10/09/2025	<b>Término Previsto:</b> 31/01/2026	<b>Valor Global:</b>	R\$ 250.000,00
<b>UF:</b>	<b>Município:</b>	<b>CEP:</b>	
<b>Endereço:</b>			
<b>Etapa/Fase nº:</b> 1			
<b>Especificação:</b> Etapa 2.1. Realizar formação e capacitações, consultoria e acompanhamento relacionados ao cooperativismo e economia solidária do público beneficiário da proposta (comunidades quilombolas e famílias agricultoras tradicionais associadas a Cooperafloresta, principalmente as lideranças e diretoria): Serão realizadas cinco capacitações e acompanhamento nos meses de execução do projeto (setembro de 2025 a janeiro de 2026), além de constante consultoria para o público beneficiário da proposta, composto por comunidades quilombolas, famílias agricultoras tradicionais associadas a Cooperafloresta, principalmente para as lideranças e diretoria da cooperativa. O foco destas será na economia solidária e cooperativismo, a partir da realidade e vivência da Cooperafloresta. Desta maneira, será contratada uma empresa com experiência de trabalho junto à comunidades quilombolas e famílias agricultoras tradicionais do Vale do Ribeira, e com experiência em sistemas agroflorestais e agroecologia.			
<b>Quantidade:</b> 5.0 UN	<b>Valor:</b> R\$ 30.000,00	<b>Início Previsto:</b> 10/09/2025	<b>Término Previsto:</b> 31/01/2026

**7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO**

<b>MÊS DESEMBOLSO:</b> Setembro		<b>ANO:</b> 2025
<b>META Nº:</b> 1	<b>VALOR DA META:</b> R\$ 220.000,00	
<b>DESCRIÇÃO:</b> Meta 1. Melhoria da produção dos alimentos beneficiados das comunidades quilombolas e famílias agricultoras tradicionais associadas a Cooperafloresta (investimento)		
<b>META Nº:</b> 2	<b>VALOR DA META:</b> R\$ 30.000,00	
<b>DESCRIÇÃO:</b> Meta 2. Formação e capacitação do público beneficiário da proposta (custeio)		
<b>VALOR DO REPASSE:</b>	R\$ 250.000,00	<b>PARCELA Nº:</b> 1

**8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES AGROFLORESTAIS DE BARRA DO TURVO, ADRIANOPOLIS E**

## 9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Formação e capacitação relacionada a cooperativismo e economia solidária: Serão realizadas cinco capacitações e acompanhamento nos meses de execução do projeto (setembro de 2025 a janeiro de 2026), além de constante consultoria para o público beneficiário da proposta, composto por comunidades quilombolas, famílias agricultoras tradicionais associadas a Cooperafloresta, principalmente para as lideranças e diretoria da cooperativa. O foco destas será na economia solidária e cooperativismo, a partir da realidade e vivência da Cooperafloresta. Desta maneira, será contratada uma empresa com experiência de trabalho junto à comunidades quilombolas e famílias agricultoras tradicionais do Vale do Ribeira, e com experiência em sistemas agroflorestais e agroecologia.				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Instrumento			<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 334239	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> Cooperafloresta				
<b>CEP:</b> 11955-000	<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 6207 - BARRA DO TURVO		
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 5,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 6.000,00	<b>V.TOTAL:</b> R\$ 30.000,00	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Liquidificador industrial: Visando melhorar a eficiência do processamento de ingredientes, principalmente do maná-cubiu utilizado na produção de doces por ser rico em pectina, será adquirido um liquidificador industrial com 10 litros de capacidade.				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Instrumento			<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 444252	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> Cooperafloresta				
<b>CEP:</b> 11955-000	<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 6207 - BARRA DO TURVO		
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 1,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 1.200,00	<b>V.TOTAL:</b> R\$ 1.200,00	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Seladora a vácuo: Será adquirida uma seladora a vácuo com capacidade para 12 kg, visando melhorara a eficiência do embalagem a vácuo da produção, principalmente para as bananas passas e balas de banana, contribuindo assim para melhor qualidade do produto embalado.				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Instrumento			<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 444252	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> Cooperafloresta				
<b>CEP:</b> 11955-000	<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 6207 - BARRA DO TURVO		
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 1,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 23.600,00	<b>V.TOTAL:</b> R\$ 23.600,00	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Máquinas de suco: Serão adquiridas duas máquinas de suco de laranja automáticas e elétricas visando melhorar a qualidade e eficiência da produção de suco de laranja e limão (vendidos congelados), pois, atualmente, esta produção é realizada com equipamentos manuais e pouco eficientes.				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Instrumento			<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 444252	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> Cooperafloresta				
<b>CEP:</b> 11955-000	<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 6207 - BARRA DO TURVO		
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 2,00	<b>V. UNITÁRIO:</b> R\$ 5.307,50	<b>V.TOTAL:</b> R\$ 10.615,00	
<b>OBSERVAÇÃO:</b>				

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Tacho de cozimento para doces: Será adquirido um tacho de cozimento para doces, encamisado, com capacidade de 200 litros e agitador de 0,5 CV, que contribuirá para a aumentar a eficiência da produção de doces, como: doce de banana, doce de laranja, bananada, goiabada, bala de banana, entre outros.				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Instrumento			<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 444252	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> Cooperafloresta				
<b>CEP:</b> 11955-000	<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 6207 - BARRA DO TURVO		
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 1,00	<b>V. UNITÁRIO:</b>	R\$ 31.700,00	<b>V.TOTAL:</b> R\$ 31.700,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Notebooks: Serão comprados notebooks que serão utilizados pela equipe de comercialização e administrativa e contribuirá para a melhoria da organização e agilidade da equipe. Devido aos atuais notebooks estarem obsoletos e apresentarem diversos problemas técnicos. Desta maneira, serão adquiridos três notebooks com processador de 13ª geração, 10MB e 4.50GHz.				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Instrumento			<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 444252	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> Cooperafloresta				
<b>CEP:</b> 11955-000	<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 6207 - BARRA DO TURVO		
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 3,00	<b>V. UNITÁRIO:</b>	R\$ 3.620,00	<b>V.TOTAL:</b> R\$ 10.860,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> Estufa de secagem: A aquisição e instalação de uma estufa de secagem para vegetais (com exaustor de 5 CV de potência, estrutura em carbono galvanizado e bandejas de inox) contribuirá de maneira decisiva para a Cooperafloresta, devido a crescente demanda por produtos desidratados, como cúrcuma em pó, gengibre em pó, banana desidratada entre outros. Pois atualmente, devido a baixa produtividade, diversas contratos de comercialização não podem ser efetivados.				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Instrumento			<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 444252	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> Cooperafloresta				
<b>CEP:</b> 11955-000	<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 6207 - BARRA DO TURVO		
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 1,00	<b>V. UNITÁRIO:</b>	R\$ 142.025,00	<b>V.TOTAL:</b> R\$ 142.025,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b>				

#### 10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
334239	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
444252	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>			

## 11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao \_\_\_\_\_ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

\_\_\_\_\_  
Local e Data

\_\_\_\_\_  
Proponente

## 12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

**Aprovado**

\_\_\_\_\_  
Local e Data

\_\_\_\_\_  
Concedente  
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

## 13 - ANEXOS